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文化センター周辺まちづくり事業の進捗に
ついて質問を受けることがあります。
そこで、計画策定、用地買収、造成工事、
売り払い、一般への販売がどのように進ん
できたか調査しました。

①計画段階
・平成24年4月マスタープラン改定
・平成25年 測量及び事業計画策定
・平成26年9月文化センター周辺を市街化区域へ編入

②用地買収
平成26年11月～平成27年４月
買収面積　7万3000㎡　
施工面積　8万4000㎡　
内訳：売払用地4万9250㎡、その他3万4750㎡（道路・公園・水路・公共施設等）
買収費用　10億円

③第１期造成工事
103区画分
造成面積：4万3800㎡
造成時期：平成27年５月
　　　　　　　　～30年９月
造成費用：9億6000万円

 第１期造成地売り払い
103区画（トヨタウッドユーホーム89区画、町分譲
14区画）・沿道商業施設
売払面積：2万3950㎡
売払時期：平成30年9月末
売払金額：9億1000万円

平成31年2月末、約50区画契約済み、
引き続き販売活動中

一般へ販売

④第２期造成工事
129区画分
造成面積：4万200㎡
造成時期：平成28年10月
　　　　　　　　　～32年２月
造成費用：４億4000万円

 第2期造成地売り払い
129区画
（トヨタウッドユーホーム113区画、町分譲16区画）
売払面積：2万5300㎡
売払時期：平成32年３月末
売払金額：9億3000万円

平成31年６月末一部区画販売予定⑤まとめ
土地買収と造成の合計費用　24億円
　（対象面積8万4000㎡）
業者への売り払い金額　18億4000万円 
   （対象面積4万9250㎡）
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文化センター周辺まちづくり事業を




